

Утверждено:

Заведующий МКУ РМК

И. М. Пирмагомедов

«29» августа 2022 г.



**Дорожная карта  
реализации Целевой модели наставничества (ЦМН)  
в ОО Магарамкентского района на 2022-2023 учебный год**

Магарамкент 2022 г.

**Приложение №2**  
**к Приказу №193 от 07.10.2022 г.**

**Дорожная карта**  
**реализации Целевой модели наставничества (ЦМН)**  
**в ОО Магарамкентского района на 2022-2023 учебный год**

| №  | Содержание деятельности                                                                                                                                                                                         | Сроки                 | Ответственные                               | Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты реализации ЦМН для образовательных организаций.                                                                                                           | Сентябрь-октябрь 2022 | МКУ РМК<br>Гаджиева И. Г.                   | Муниципальная дорожная карта внедрения ЦМН                                                                                                                                           |
| 2. | Информирование руководителей ОО о целях и задачах ЦМН посредством официальных писем, и официального сайта УО, включения вопросов на совещаниях руководителей ОО.                                                | Сентябрь-декабрь 2022 | МКУ РМК<br>Гаджиева И. Г.                   | Доступная информация для всех участников внедрения ЦМН                                                                                                                               |
| 3. | Определение и закрепление ответственного координатора.                                                                                                                                                          | Октябрь 2022          | Заведующий<br>МКУ РМК<br>Пирмагомедов И. М. | Приказ о назначении муниципального координатора по внедрению и реализации ЦМН                                                                                                        |
| 4. | Подготовка, публикация Приказа УО «О внедрении целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам» | Октябрь 2022          | МКУ РМК                                     | Приказ «О внедрении целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам» |
| 5. | Мониторинг внедрения ЦМН в ОО Магарамкентского района (наличие приказов, положения,                                                                                                                             | Февраль 2023          | МКУ РМК<br>Гаджиева И. Г.                   | Аналитическая справка                                                                                                                                                                |



|     |                                                                                                                                                    |                                        |                                      |                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     | индивидуального плана наставника)                                                                                                                  |                                        |                                      |                                                               |
| 6.  | Создание банка данных наставников всех образовательных организаций района                                                                          | Ноябрь 2022                            | МКУ РМК Гаджиева И. Г                | Банк данных наставников                                       |
| 7.  | Оказание содействия в повышении уровня квалификации кураторов ЦМН образовательных организаций, их участия в модельных семинарах при необходимости. | В течении 2022-23 гг.                  | Методист МКУ РМК Пирмагамедова Л. Х. | Повышение квалификации                                        |
| 8.  | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях                                                                | Январь – февраль 2023                  | МКУ РМК                              | Согласование действий по развитию эффективного наставничества |
| 9.  | Мониторинг включения вопросов внедрения и развития ЦМН в программы педагогических советов и заседаний школьных методических объединений.           | В течении 2022-23 гг.                  | МКУ РМК Гаджиева И. Г.               | Эффективное взаимодействие наставнических групп               |
| 10. | Мониторинг размещения приказов и других регламентирующих документов по вопросам наставничества на сайтах образовательных организации               | В течении 2022-23 гг.                  | МКУ РМК Гаджиева И. Г.               | Справка по результатам мониторинга                            |
| 11. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организации                                  | В течение всего периода реализации ЦМН | МКУ РМК Гаджиева И. Г.               | Распространение передовых практик наставничества              |
| 12. | Оказание содействия в участии в федеральных, региональных семинарах, вебинарах и мастер-классах по внедрению ЦМН                                   | В течение всего периода реализации ЦМН | МКУ РМК Гаджиева И. Г.               | Повышение профессионального уровня педагогов-наставников      |
| 13. | Анализ данных мониторинга эффективности реализации целевой модели                                                                                  | Май - июнь 2023 г.                     | МКУ РМК Гаджиева И. Г.               | Аналитическая справка                                         |

|     |                                                                                                                                   |                              |                           |                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|     | наставничества<br>(анкетирование для<br>наставников и<br>наставляемых).                                                           |                              |                           |                                              |
| 15. | Осуществление<br>персонифицированного<br>учета молодых<br>специалистов и педагогов,<br>участвующих в программах<br>наставничества | Сентябрь-<br>октябрь<br>2023 | МКУ РМК<br>Гаджиева И. Г. | Обновление банка<br>данных участников<br>ЦМН |
| 16. | Мониторинг эффективности<br>реализации целевой модели<br>наставничества<br>(анкетирование для<br>наставников и<br>наставляемых).  | Декабрь<br>2023              | МКУ РМК<br>Гаджиева И. Г. | Аналитическая<br>справка                     |